

Rīgā 2018. gada \_\_\_\_ . novembrī

2. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2018/516  
2018. gada 26. septembra līgumam  
Nr. LB-07/2018/421

Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu  
(iepirkums Nr. LB/2018/61)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA "Lazurīts S" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekles Sandras Kūlas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES, katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), ņemot vērā to, ka:

1) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punkts pieļauj nebūtisku līguma grozījumu veikšanu;

2) 2018. gada 26. septembrī starp PUSĒM tika noslēgts līgums Nr. LB-07/2018/421 "Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu" (tālāk tekstā – līgums) saskaņā ar kuru IZPILDĪTĀJS apņēmas veikt mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (tālāk tekstā – darbs) un atbilstoši līguma 3.1. punktam apņēmas veikt darba izpildi 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

3) līguma darbības laikā PASŪTĪTĀJS ir konstatējis, ka, lai nodrošinātu telpu, kurās jāveic līgumā paredzēto izgatavoto mēbeļu uzstādīšana, pienācīgu renovācijas darbu pabeigšanu ir nepieciešamas papildu laiks;

4) sakarā ar to, ka līgumā paredzētā darba izpildi būs iespējams veikt tikai pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS būs pieņēmis telpu, kurās paredzēta mēbeļu uzstādīšana, renovācijas darbus un nodevis attiecīgās telpas IZPILDĪTĀJA rīcībā, IZPILDĪTĀJAM, no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, nav iespējams veikt darba izpildi līgumā noteiktajā termiņā un ir nepieciešams papildu laika patēriņš līgumā paredzēto saistību pilnīgai un kvalitatīvai izpildei;

5) PASŪTĪTĀJS konstatē, ka līguma grozījumu rezultātā IZPILDĪTĀJA interesēs netiek mainīts ekonomiskais līdzsvars, ko sākotnēji paredz noslēgtais iepirkuma līgums, kā arī konstatē, ka līguma precizēšana neietekmētu PASŪTĪTĀJA iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma Nr. LB/2018/61 uzvarētāja izvēli, jo, saskaņā ar minētajā iepirkuma nolikumā noteikto pretendenta izvēles kritēriju, par iepirkuma uzvarētāju tika atzīts pretendents, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, par kādu uzskatāms piedāvājums ar viszemāko līgumcenu, savukārt grozījumu rezultātā netiek palielināta IZPILDĪTĀJA piedāvātā iepirkuma līgumcena.

PUSES noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).

1. PUSES vienojas izteikt līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:

"3.1. IZPILDĪTĀJS veic darbu 40 (četrdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas."

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti.

3. Vienošanās ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Vienošanās uzrakstīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

*(Personiskais paraksts)*

2018. gada \_\_\_\_ . novembrī

*(Personiskais paraksts)*

2018. gada \_\_\_\_ . novembrī