

Rīgā 2019. gada ____ . aprīlī

1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2019/97
2018. gada 30. oktobra līgumam
Nr. LB-07/2018/483

Par ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņu Latvijas Bankas ēkā
K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā
(iepirkums LB/2018/65)

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 54. punktu un 2018. gada 30. oktobra līguma Nr. LB-07/2018/483 "Par ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņu Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā" (tālāk tekstā – līgums) 14.1.3. punktu, no vienas puses, un SIA "WESEMANN" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Ivara Paura personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un līguma 4.2. un 4.3. punktu noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).

1. Ņemot vērā, ka līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJS ir konstatējis nepieciešamību gan samazināt līgumā sākotnēji paredzēto pasākumu izpildes apjomu, gan veikt līgumā sākotnēji neparedzētus papildu pasākumus, PUSES vienojas veikt šādus līguma grozījumus:

1.1. samazināt līguma 1. pielikumā paredzēto pasākumu apjomu atbilstoši šīs vienošanās 1. pielikumam;

1.2. veikt papildu pasākumus saskaņā ar papildu pasākumu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi (vienošanās 2. pielikums), nosakot maksu par to izpildi (bez PVN) 7,886.50 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši *euro* un 50 centu);

1.3. izteikt līguma 1. pielikuma tāmi "Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem" jaunā redakcijā (vienošanās 3. pielikums);

1.4. izteikt līguma 6.1. punktu jaunā redakcijā:

"6.1. Līguma summa ir 84,296.54 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit seši *euro* un 54 centi).".

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīgi.

3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās uzrakstīta uz 10 (desmit) lapām, t.sk. tās 1. pielikums uz 3 (trijām) lapām, 2. pielikums uz 5 (piecām) lapām un 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)

(Personiskais paraksts)

2019. gada ____ . aprīlī

2019. gada ____ . aprīlī

Līgumā nolīgto pasākumu apjomu samazinājuma izmaksu aprēķina tabula-tāme

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
1	Tāme Nr. 3, 8. punkts	Saplākšņa sienas apšuvuma konstrukcijas demontāža	m ²	2	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
2	Tāme Nr. 3, 9. punkts	Ģipškartona sienas apšuvuma konstrukcijas demontāža un komunikāciju nosegkārba demontāža	m ²	5	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
3	Tāme Nr. 3, 53. punkts	Sienas apšuvuma un komunikāciju nosegkārba izbūve, ģipškartons divās kārtās, metāla karkass	m ²	8	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
4	Tāme Nr. 5, 12. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada montāža D 114,3×2,0 mm	m	1	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
5	Tāme Nr. 5, 27. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada D 114,3 mm atloka pievienojums Dn 100 mm	gb	2	-	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]
6	Tāme Nr. 5, 28. punkts	Pievienojuma elements pārejai no polietilēna cauruļvada Dn 100 mm uz atloka pievienojumu Dn 100 mm	gb	1	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
7	Tāme Nr. 5, 48. punkts	Grīdas lūkas ACO tehnoloģiskā lūka "UNIFACE 1.0 GS/SS" 400x600 mm montāža	gb	3	-	[..]	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]
8	Tāme Nr. 5, 49. punkts	Ģipškartona sienas apšuvuma konstrukcijas demontāža	m ²	18	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
9	Tāme Nr. 5, 51. punkts	Sienas apšuvuma un komunikāciju nosegkārba izbūve, ģipškartons divās kārtās, metāla karkass	m ²	18	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietlība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
10	Tāme Nr. 5, 52. punkts	Revīzijas lūkas (400x400 mm) ar anodētu alumīnija rāmi, ar atveramu un pilnībā izņemamu iekšējo vērtņi montāža	gb	4	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
11	Tāme Nr. 6, 4. punkts	Flīzētas ģipškartona starpsienas vienas apdares puses demontāža	m ²	3.5	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
12	Tāme Nr. 6, 29. punkts	Starpsienas ģipškartona apdares atjaunošana, ģipškartona montāža, virsmas sagatavošana un krāsošana	m ²	3.5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
13	Tāme Nr. 7, 2. punkts	Keramisko flīžu grīdas seguma demontāža	m ²	3	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
14	Tāme Nr. 7, 3. punkts	Betona grīdas pamatnes demontāža (b=50mm)	m ²	3	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
15	Tāme Nr. 7, 4. punkts	Zemgrīdas kanāla vāka demontāža	m ²	1	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
16	Tāme Nr. 7, 6. punkts	Betona grīdas kanāla tīrīšana	m ²	1	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
17	Tāme Nr. 7, 29. punkts	Zemgrīdas kanāla aizpildīšana ar keramzītu 4–10 mm	m ³	0.5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
18	Tāme Nr. 7, 30. punkts	Betona izlīdzinošās kārtas ar armatūras sietu b=50 mm betonēšana	m ²	3	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
19	Tāme Nr. 7, 31. punkts	Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm	m ²	3	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
20	Tāme Nr. 7, 33. punkts	Apmesto sienu virsmu sagatavošana flīzēšanai	m ²	0.5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
21	Tāme Nr. 7, 34. punkts	Sienas flīzēšana ar keramiskām flīzēm	m ²	0.5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
22	Tāme Nr. 9, 50. punkts	Bojātā apmetuma demontāža	m ²	5	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietlība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
23	Tāme Nr. 9, 51. punkts	Apmetuma atjaunošana	m ²	12	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
24	Tāme Nr. 9, 52. punkts	Sienu un griestu krāsojuma tīrīšana	m ²	70	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]
25	Tāme Nr. 9, 54. punkts	Ģipškartona sagatavošanai krāsošanai	m ²	30	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
26	Tāme Nr. 9, 55. punkts	Apmesto sienu virsmu sagatavošana krāsošanai	m ²	70	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
27	Tāme Nr. 9, 56. punkts	Sienu gruntēšana	m ²	100	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]
28	Tāme Nr. 9, 57. punkts	Sienu krāsošana ar silikātu bāzes krāsu, divas reizes	m ²	100	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
29	Tāme Nr. 9, 59. punkts	Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai	m ²	90	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
30	Tāme Nr. 9, 60. punkts	Homogēna PVC linoleja (43. klase) ieklāšana (linolejs līdzīgas esošajam), tai skaitā 10 cm grīdlīste	m ²	90	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Tiešās izmaksas kopā											[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Materiālu transports [..]%															[..]
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%															[..]
Virsziedumi [..]%															[..]
t.sk. darba aizsardzība															[..]
Peļņa [..]%															[..]
Pavisam kopā															10,718.83

2. pielikums
 pie 2019. gada ___ . aprīļa
 1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2019/97

Papildu pasākumu Nr. 1 izmaksu aprēķina tabula-tāme

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
		Ūdensvada montāža 79. telpā													
1	Tāme Nr. 1, 1. punkts	Cilindriskas formas atvērums (urbuma) D = 35 mm, b=800 mm veidošana ēkas norobežojošajā konstrukcijā pagaidu ūdensapgādes cauruļvada D 32 mm montāžai	vieta	1	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
2	Tāme Nr. 8, 3. punkts	Cilindriskas formas atvērums (urbumu) D = 35 mm, b=200 mm veidošana ēkas norobežojošajās konstrukcijās pagaidu ūdensapgādes cauruļvada Dn 32 mm montāžai	vieta	6	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
3	Tāme Nr. 2, 9. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada montāža D 60,3×2,0 mm	m	3	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
4	Tāme Nr. 6, 6. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada montāža D 33,7×2,0 mm	m	3	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
5	Tāme Nr. 2, 14. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada līkuma montāža D 60,3 × 2,0 mm	gb	4	-	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]
6	Tāme Nr. 6, 10. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada līkuma montāža D 33,7 × 2,0 mm	gb	4	-	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]
7	Tāme Nr. 6, 12. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada diametra pārejas montāža D 60,3 mm / D 33,7 mm × 2,0 mm	gb	1	-	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas līdzme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
8	Tāme Nr. 6, 14. punkts	Misiņa lodveida ventiļa ar konusveida saskrūvi, ar tērauda garo rokturi montāža Dn 32 mm	gb	3	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
9	Tāme Nr. 6, 16. punkts	Nerūsējošā tērauda cauruļvada D 33,7 mm metināma pāreja uz vītņi 1"	gb	3	-	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]
10	Tāme Nr. 6, 18. punkts	Cinkota tērauda cauruļvadu stiprinājuma ar gumijas starpliku montāža Dn 32 mm	gb	10	-	-	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]
11	Tāme Nr. 1, 10. punkts	Pagaidu ūdensapgādes polietilēna cauruļvada ar alumīnija starpslāni Dn 32 mm, komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem (T-veida veidgabali, līkumi, vītņu pārejas, stiprinājumi u.c.) montāža	m	18	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
12	Tāme Nr. 1, 11. punkts	Pagaidu ūdensapgādes polietilēna cauruļvada ar alumīnija starpslāni Dn 20 mm, komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem (T-veida veidgabali, līkumi, vītņu pārejas, stiprinājumi u.c.) montāža	m	3.5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
13	Tāme Nr. 4, 7. punkts	Pagaidu ūdensapgādes polietilēna cauruļvada ar alumīnija starpslāni Dn 16 mm, komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem (līkumi, vītņu pārejas u.c.) montāža	m	2.5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas līdzeklis (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa
14	Tāme Nr. 6, 21. punkts	Cauruļvada atzaru pievienošana pie esošajiem ūdensapgādes cauruļvadiem (strupzaru stāvvadiem) un esošo pievienojumu noslēgšana un atvienošana, tai skaitā cauruļvadu veidgabali (vītņu tapas, kompresijas veidgabali, saskrūves, vītņu pārejas un citi dažādu cauruļvadu materiālu cauruļvadu veidgabali) un stāvvadu skalošana	vieta	8	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
15	Tāme Nr. 6, 23. punkts	Putugumijas pretkondensāta izolācijas b=9 mm montāža cauruļvadam D 33,7 mm	m	12	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
16	Tāme Nr. 6, 25. punkts	Cauruļvadu izolācijas PVC čaulas montāža cauruļvadiem D 33,7 mm (l = 10 m) ar izolāciju b = 9 mm	m ²	2.2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
17	Tāme Nr. 6, 26. punkts	Šķērsojuma vietu aizdare ar degt nespējīgu, elastīgu blīvējamo materiālu	vieta	7	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Būvdarbi 2. posmā													
18	Tāme Nr. 2, 3. punkts	Linoleja grīdas seguma virs kanāla demontāža (betona pamatne)	m ²	12.2	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
19	Tāme Nr. 2, 40. punkts	Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai	m ²	12.2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
20	Tāme Nr. 2, 41. punkts	PVC linoleja (43. klase) ieklāšana (linolejs līdzīgas esošajam)	m ²	12.2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
21	Tāme Nr. 3, 55. punkts	Apmesto sienu virsmu sagatavošana krāsošanai	m ²	25	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
22	Tāme Nr. 3, 56. punkts	Sienu gruntēšana un krāsošana, divas reizes	m ²	25	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Būvdarbi 3. posmā								-	-	-	-	-	-

Nr.p.k.	Atsauce uz līguma 1. pielikuma tāmi	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas līdzme (EUR/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Kopā	Darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	Summa	
23		Ģipškartona sienas apšuvuma daļēja demontāža	m²	8.3	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
24		Daļēji demontētās ģipškartona sienas apšuvuma atjaunošana	m²	8.3	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
25		Zemapmetuma lūkas 300x 300 mm montāža	gb	2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
26		Zemapmetuma lūkas 200x 200 mm montāža	gb	5	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
27	Tāme Nr. 3, 55. punkts	Apmeto sienu virsmu sagatavošana krāsošanai	m²	96	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
28	Tāme Nr. 3, 56. punkts	Sienu gruntēšana un krāsošana, divas reizes	m²	96	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Būvdarbi 5. posmā														
29		Ģipškartona sienas apšuvuma daļēja demontāža	m²	2	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	-	[..]	[..]
30		Daļēji demontētās ģipškartona sienas apšuvuma atjaunošana	m²	2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
31		Zemapmetuma lūkas 300x 300 mm montāža	gb	2	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
32		Grīdas lūkas 400x600 mm montāža	gb	1	-	[..]	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]	[..]
33		Grīdas lūkas 300x300 mm montāža	gb	1	-	[..]	-	[..]	[..]	[..]	-	-	[..]	[..]	[..]	[..]
		Būvdarbi 7. posmā														
34		Zemapmetuma lūkas 300x 300 mm montāža	gb	1	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
35		Apmetuma atjaunošana	m²	4	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
36	Tāme Nr. 5, 54. punkts	Apmeto sienu virsmu sagatavošana krāsošanai	m²	4	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
37	Tāme Nr. 5, 55. punkts	Sienu gruntēšana un krāsošana, divas reizes	m²	4	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
Tiešās izmaksas kopā											[..]	[..]	[..]	[..]	[..]	

3. pielikums
 pie 2019. gada ___ . aprīļa
 1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2019/97

"Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Pasūtītājs: Latvijas Banka

Izpildītājs: SIA "WESEMANN"

Būves nosaukums: Par ūdensapgādes cauruļvadu nomaiņu Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	1	Būvdarbu 1. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
2	2	Būvdarbu 2. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
3	3	Būvdarbu 3. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
4	4	Būvdarbu 4. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
5	5	Būvdarbu 5. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
6	6	Būvdarbu 6. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
7	7	Būvdarbu 7. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
8	8	Būvdarbu 8. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
9	9	Būvdarbu 9. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
10	10	Būvdarbu 10. posms	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
11	11	Papildu pasākumi Nr.1	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Kopā	[..]	[..]	[..]	[..]	[..]
		Materiālu transports [..]%	[..]				
		darba devēja sociālais nodoklis 24.09%	[..]				
		Virszdevumi [..]%	[..]				
		t.sk. darba aizsardzība	[..]				
		Peļņa [..]%	[..]				
		Pavisam kopā	84,296.54				